
  

Les différentes étapes de construction
Une fois  les  plans  élaborés,  les  terrains  nécessaires  et  les  bâtiments  gênants
achetés, le chantier peut commencer. Il dure 30 mois.

En février  1971,  la  première  étape  de démolition  commence.  Les  immeubles
entre la rue Jean Jaurès et la rue Martial  Brigouleix sont détruits pour laisser
place à un parvis qui fait la jonction entre les deux rues.

La démolition de la caserne en deux temps constitue la seconde étape.

En avril 1971, la construction débute alors que la caserne est encore pour partie
présente.

Les  fondations  nécessitent  de  creuser  sur  7  mètres  (au  niveau  du  lit  de  la
Corrèze) pour trouver la roche et planter des poteaux d’une centaine de mètres
qui maintiendront la structure du bâtiment.

En mars  1972, le premier  étage est  en place.  L’ascension vers les cieux qui
commence est rapide. Le recours à des éléments préfabriqués permet de réaliser
trois étages par mois. Certains tullistes s’inquiètent de cet essor. La Montagne
du  24  mai  1972 s’en  fait  l’écho  :  « Chaque  tulliste  se  demande  où  elle
s’arrêtera. »  Mais  très  vite,  un  problème  se  pose :  la  tour  paraît  sous-
dimensionnée par rapport aux besoins. Deux étages de plus seraient nécessaires
mais les financements sont difficiles à obtenir. En octobre 1972, le ministre de
la  Culture  Jacques  Duhamel  admet  que  « la  surélévation  de  la  cité  est
pratiquement impossible » pour des raisons financières.

Les aménagements  extérieurs  représentent  une partie  importante  du chantier.
Ceux-ci s’étalent sur un temps plus long, surtout en ce qui concerne les espaces
verts. Globalement,  que ce soit à l’intérieur comme à l’extérieur,  à la fin de
l’année 1974, le bâtiment le plus haut de la Corrèze est achevé. Les premiers
fonctionnaires ont cependant emménagé un an auparavant.

Ce qu’il faut retenir :

Les  premières  phases  de  démolition  commencent  en  février  1971.  Des
immeubles entre la rue Jean Jaurès et la place Martial Brigouleix sont détruits
pour laisser place à un parvis et à la passerelle. 

La construction de la tour débute en avril 1971 et dure 30 mois à raison de 3
étages par mois, une fois le socle et le premier étage réalisés. Pour l’anecdote, il
a  fallu  creuser  jusqu’à  7  mètres  de  profondeur  pour  atteindre  « le  dur »  et
asseoir les fondations. La caserne est détruite à la fin de la construction de la
tour. Les premiers fonctionnaires occupent les lieux à la fin de l’année 1973,
soit un an avant l’inauguration officielle du bâtiment. 

Travaux de fondations de la future cité administrative 
(29 mai 1971- archives départementales de la Corrèze – 23fi/33556)

Les premiers panneaux en béton sortent de terre 
(02/01/1972 - archives départementales de la Corrèze, 

23Fi 34854, cliché journal La Montagne)

La construction du plus haut bâtiment de la Corrèze est en voie d’achèvement  - 
la caserne n’est pas encore démolie 

(24/08/1972 -  archives départementales de la Corrèze, 23Fi 36222, cliché journal La
Montagne)

 La cité s’élève à raison de trois étages par mois 
(22/05/1972 - archives départementales de la Corrèze, 

23Fi 35667, cliché journal La Montagne)


